GabsVision

DIAGNOSTIC COMPLET

Où part votre temps, et comment le reprendre

Carte des flux · décisions · plan des chantiers

PRÉPARÉ POUR
—
Négoce de matériaux (exemple fictif)

DATE
29 octobre 2026

27,5 h	52 798 €	21,8 h	39 811 €
par semaine dans les flux relevés	coût annuel temps et erreurs	par semaine à récupérer chantiers et décisions	gain annuel visé sur le trimestre

1 En résumé

1. Environ **27,5 h par semaine** et **52 798 € par an** partent aujourd'hui dans 6 flux dont la majorité ne demande pas votre jugement.
2. **13 160 € par an** se récupèrent par simple décision, sans rien construire.
3. Les trois chantiers retenus visent **13,8 h par semaine**, soit **26 651 € par an**.
4. Si vous vous absentez trois semaines, ce qui casse en premier : **personne ne peut faire un devis ni relancer un client**.

Priorité des trois prochains mois : **libérer du temps**.

2 Carte des flux — classée par coût annuel

FLUX	H / SEM.	COÛT DU TEMPS	ERREURS	DÉCISION	SCORE
Devis & facturation	10 h	16 450 €	2 880 €	Automatiser	17
Réassort fournisseurs	4 h	6 580 €	1 800 €	Automatiser	12
Demandes « où en est ma commande ? » interrompt le travail	5 h	8 225 €	—	Éliminer · Automatiser	15
Relances de paiement	2,5 h	4 113 €	2 880 €	Automatiser	16
Tenue du stock (Excel)	3 h	4 935 €	—	Simplifier · Automatiser	10
Client chronophage (20 % des problèmes)	3 h	4 935 €	—	Éliminer	14

FLUX	H / SEM.	COÛT DU TEMPS	ERREURS	DÉCISION	SCORE
interrompt le travail					

SOUS-TOTAUX	27,5 h · 45 238 € de temps · 7 560 € d'erreurs
COÛT ANNUEL TOTAL — TEMPS ET ERREURS	52 798 €

3 Plan des chantiers — deux semaines chacun, le plus sûr en premier

À arrêter dès maintenant — aucun développement, aucun coût

Demandes « où en est ma commande ? »	5 h / semaine	8 225 € / an
Client chronophage (20 % des problèmes)	3 h / semaine	4 935 € / an

1 Relances de paiement

Automatiser · deux semaines · résultat testable à J+14

1,8 h par semaine — 4 895 € par an

2 Devis & facturation

Automatiser · deux semaines · résultat testable à J+14

7 h par semaine — 13 531 € par an

3 Demandes « où en est ma commande ? »

Éliminer + Automatiser · deux semaines · résultat testable à J+14

5 h par semaine — 8 225 € par an

4 Ce que l'on mesurera — et ce que cela représente

INDICATEUR SUIVI CHAQUE SEMAINE	AUJOURD'HUI	GAIN VISÉ / AN
Relances de paiement	2,5 h / sem. · 6 993 € / an	4 895 €
Devis & facturation	10 h / sem. · 19 330 € / an	13 531 €
Demandes « où en est ma commande ? »	5 h / sem. · 8 225 € / an	8 225 €
Décisions à coût nul (flux arrêtés)	8 h / sem. · 13 160 € / an	13 160 €
Ventes ou activité de la semaine	à relever ensemble	—
Trésorerie, ou encours clients de plus de 30 jours	à relever ensemble	—
Temps du dirigeant passé en exécution	27,5 h / sem. · 52 798 € / an	objectif 5,8 h / sem.

GAIN ANNUEL VISÉ — CHANTIERS ET DÉCISIONS	39 811 €

La suite : au rythme que vous choisissez

Chaque chantier tient en deux semaines et se termine par un résultat que vous testez vous-même à J+14. Vous pouvez commencer par le chantier 1 seul — c'est le plus sûr pour vérifier la méthode — ou engager les trois dès maintenant si vous voulez aller plus vite : le devis s'ajuste simplement au périmètre retenu.

Dans tous les cas, chaque chantier se mesure seul : la valeur de départ est figée aujourd'hui, la mesure est faite à J+30. Et les décisions à coût nul listées plus haut sont à vous, quoi qu'il arrive.

Pour lancer le chantier ou en discuter : contact@gabsvision.eu.

GabsVision — El-Hadji N'DOYE, entrepreneur individuel · SIREN 989 979 299 · gabsvision.eu · contact@gabsvision.eu
Les chiffres de ce document sont ceux relevés et validés avec vous en séance : ce sont des ordres de grandeur destinés à prioriser, pas des engagements contractuels.